

Приложение
к приказу управления культуры
администрации города Благовещенска
от _____ № _____

П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска
«Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске		Срок реализации проекта	25.09.2025	31.12.2028
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Мищенко Валентина Петровна		Начальник управления культуры администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Кочкина Юлия Алексеевна		Заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске		
	1.1	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области/ Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области /Проекты Амурской области		
	1.2	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)	Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»													
2.1.	Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)	МП	ПРОЦ	-	2024	-	-	100	-	-	-	Возрастающий	Да	На бумажном носителе
2.2	Увеличение количества созданных музейных комплексов /музеев	МП	Единиц	-	2025	-	1	-	-	-	-	Возрастающий	Да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

План достижения показателей проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует														
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»														
2.1.	Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)	МП	ПРОЦ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Увеличение количества созданных музейных комплексов/музеев	МП	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип меро- приятия (результата)	Связь с показателями проекта
					2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			значе- ние	год									
1	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»												
2.1	Спроектирован и реконструирован городской парк	Единиц	-	2024	-	-	1	-	-	-	Выполнение обязательств концессионного соглашения, заключенного между городским округом городом Благовещенском и ООО «Парк Благовещенск» от 25.09.2025 № 228, сроком на 25 лет, в рамках реализации мероприятий ДКП «Город Благовещенск» на период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.07.2023 № 2058-р (в ред. от	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)

											17.10.2025 № 2908-р). Мероприятие обусловлено исполнением постановлений Правительства РФ от 28.04.2025 № 566, Правительства АО от 07.10.2025 № 754 и от 08.10.2025 № 766. Стадия создания объекта 01.10.2025-31.03.2027 гг., стадия эксплуатации объекта 01.04.2027-30.09.2050 гг.		
2.2	Проведена строительно-техническая экспертиза музейного комплекса, расположенного в западной части территории Городского парка	Единиц	-	2024	-	1	-	-	-	-	Исследование музейного комплекса на предмет соответствия его строительным, санитарным, пожарным нормам и правилам, а также проектной документации с целью ввода объекта в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность.	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение количества созданных музейных комплексов /музеев

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»							
2.1.	Спроектирован и реконструирован городской парк, всего:	303 030,3	937 649,5	261 019,1	404 239,4	-	-	1 905 938,3
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	303 030,3	937 649,5	261 019,1	404 239,4	-	-	1 905 938,3
2.1.1.ф	Федеральный бюджет	-	900 143,5	104 949,2	139 932,2	-	-	1 145 024,9

2.1.1.о	Областной бюджет	300 000,0	28 129,5	148 837,4	251 356,5	-	-	728 323,4
2.1.1.м	Местный бюджет	3 030,3	9 376,5	7 232,5	12 950,7	-	-	32 590,0
2.2.	Проведена строительно-техническая экспертиза музейного комплекса, расположенного в западной части территории Городского парка, всего:	-	120,0	-	-	-	-	120,0
2.2.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	-	120,0	-	-	-	-	120,0
2.2.1.м	Местный бюджет	-	120,0	-	-	-	-	120,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		303 030,3	937 769,5	261 019,1	404 239,4	-	-	1 906 058,3
в том числе:								
Региональный бюджет		300 000,0	928 273,0	253 786,6	391 288,7	0,0	0,0	1 873 348,3
Местный бюджет		3 030,3	9 496,5	7 232,5	12 950,7	0,0	0,0	32 710,0

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»												
2.1	Спроектирован и реконструирован городской парк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937 649,5
2.2	Проведена строительно-техническая экспертиза музейного комплекса расположенного в западной части территории Городского парка	-	-	-	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
ИТОГО		-	-	-	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	937 769,5

7. Дополнительная информация.

1. Методика расчета показателя «Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции)» осуществляется по следующей формуле:

$$D = (K_{\text{факт}}/K_{\text{план}}) * 100, \text{ где:}$$

D – доля готовности объектов культуры в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции) (ПРОЦ);

K_{факт} – количество созданных (реконструированных) объектов культуры (единиц);

K_{план} – количество запланированных к созданию (реконструкции) объектов культуры (единиц).

2. Методика расчета показателя проекта «Увеличение количества созданных музейных комплексов/музеев»:

$U_m = \sum K_i$, где:

U_m – количество созданных музейных комплексов/музеев (единиц), нарастающим итогом;

K_i – количество созданных музейных комплексов/музеев в i -периоде (единиц);

i – период создания музейных комплексов/музеев, без учета базового периода.

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Развитие инфраструктуры сферы
культуры в городе Благовещенске»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта города Благовещенска
«Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске» отсутствуют.

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Развитие инфраструктуры сферы
культуры в городе Благовещенске»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии и с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информа ционная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшес твенники	Последо ватели			единица измерения (по ОКЕИ)	значен ие			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Спроектирован и реконструирован городской парк»	25.09.2025	31.12.2028	-	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	1 905 938,3	-	-
2.1.	Мероприятие (результат) «Спроектирован и реконструирован городской парк» в 2025 году	25.09.2025	31.12.2025	-	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	303 030,3	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка «Заключено Концессионное Соглашение о создании и эксплуатации городского парка культуры и отдыха в городе Благовещенске»	-	25.09.2025	-	2.1.К.2	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города					Соглашение	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету города Благовещенска»	-	21.10.2025	2.1.К.1	2.1.К.3	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города					Соглашение	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка «Утвержден Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации	-	10.12.2025	2.1.К.2	2.1.К.4	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города					Постановление	На бумажном носителе

	мероприятий, связанных с созданием и эксплуатацией городского парка культуры и отдыха в городе Благовещенске»											
2.1.К.4	Контрольная точка «Перечислен капитальный грант»	-	25.12.2025	2.1.К.3	2.1.К.5	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города					Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.12.2025	2.1.К.4	2.1.К.6	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города					Отчет	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка «Подготовлен отчет о достижении результатов исполнения иного межбюджетного трансферта»	-	30.12.2025	2.1.К.5	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города					Отчет	На бумажном носителе
2.1.	Мероприятие (результат) «Спроектирован и реконструирован городской парк» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	937 649,5	-	-
2.1.К.1	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	31.03.2026	-	2.1.К.2	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.06.2026	2.1.К.1	2.1.К.3	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.09.2026	2.1.К.2	2.1.К.4	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка «Перечислен капитальный грант»	-	25.12.2026	2.1.К.3	2.1.К.5	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.12.2026	2.1.К.4	2.1.К.6	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка	-	30.12.2026	2.1.К.5	-	Кочкина Ю.А,					Отчет	На бумажном носителе

	«Подготовлен отчет о достижении результатов исполнения иного межбюджетного трансферта»					заместитель начальника управления культуры администрации города						
2.1.	Мероприятие (результат) «Спроектирован и реконструирован городской парк» в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	261 019,1	-	-
2.1.K.1	Контрольная точка «Услуга оказаны (работы выполнены)»	-	31.03.2027	-	2.1.K.2	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	На бумажном носителе
2.1.K.2	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	31.03.2027	2.1.K.1	2.1.K.3	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.K3 2	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.06.2027	2.1.K.2	2.1.K.4	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.K.4	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.09.2027	2.1.K.3	2.1.K.5	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.K.5	Контрольная точка «Перечислен инвестиционный платеж»	-	25.12.2027	2.1.K.4	2.1.K.6	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.K.6	Контрольная точка «Перечислен процентный платеж»		25.12.2027	2.1.K56	2.1.K.7	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.K.7	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта»	-	30.12.2027	2.1.K.6	2.1.K.8	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.1.K.8	Контрольная точка «Подготовлен отчет о достижении результатов исполнения иного межбюджетного трансферта»	-	30.12.2027	2.1.K.7	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Отчет	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Спроектирован и реконструирован городской парк» в 2028 году	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	404 239,4	-	-

2.1.К.1	Контрольная точка «Перечислен инвестиционный платеж»	-	25.03.2028	-	2.1.К.2	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.2	Контрольная точка «Перечислен процентный платеж»	-	25.03.2028	2.1.К.1	2.1.К.3	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка «Перечислен инвестиционный платеж»	-	25.06.2028	2.1.К.23	2.1.К.4	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка «Перечислен процентный платеж»	-	25.06.2028	2.1.К.3	2.1.К.5	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка «Перечислен инвестиционный платеж»		25.09.2028	2.1.К.4	2.1.К.6	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.6	Контрольная точка «Перечислен процентный платеж»	-	25.09.2028	2.1.К.5	2.1.К.7	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.7	Контрольная точка «Перечислен инвестиционный платеж»	-	25.12.2028	2.1.К.6	2.1.К.8	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.1.К.8	Контрольная точка «Перечислен процентный платеж»	-	25.12.2028	2.1.К.7	-	Кочкина Ю.А, заместитель начальника управления культуры администрации города	-	-	-	-	Иной документ	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Проведена строительно-техническая экспертиза музейного комплекса, расположенного в западной части территории Городского парка» в 2026 году	19.02.2026	31.12.2026	-	-	Петров Л.В. Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города	-	-	-	120,00	-	-
2.2.К.1	Контрольная точка «Запрос коммерческих предложений»	-	22.02.2026	2.2.К.1	2.2.К.3	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	КП	На бумажном носителе
2.2.К.2	Контрольная точка «Доведены лимиты»	-	25.02.2026	-	2.2.К.2	Тришина Н.Э., начальник финансового управления	-	-	-	-	Решение о бюджете	На бумажном носителе

						администрации города Благовещенска						
2.2.К.3	Контрольная точка «Заключен договор»	-	27.02.2026	2.2.К.2	2.2.К.4	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Договор (муниципальный контракт)	На бумажном носителе
2.2.К.4	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ (оказанных услуг)»	-	27.03.2026	2.2.К.3	2.2.К.5	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	На бумажном носителе
2.2.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ (оказанных услуг)»	-	07.04.2026	2.2.К.4	2.2.К.6	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.2.К.6	Контрольная точка «Выполнена строительно- техническая экспертиза»	-	10.04.2026	2.2.К.5	-	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»					Заключение	На бумажном носителе