

## П А С П О Р Т

### муниципального проекта «Все лучшее детям»

#### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Все лучшее детям		Срок реализации проекта	Дата начала 01.01.2025	Дата окончания 31.12.2027
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Рахматуллина Мария Радиковна		Начальник управления образования города Благовещенска		
Администратор проекта	Рахматуллина Мария Радиковна		Начальник управления образования города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа / направление (подпрограмма)	Развитие образования города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	Развитие образования / Развитие дошкольного и общего образования / федеральный проект «Все лучшее детям»		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области / направление (подпрограмма)	Развитие образования Амурской области / Развитие дошкольного и общего образования/ региональный проект «Все лучшее детям (Амурская область)»		

#### 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР – Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка													
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.1.	Число образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций	ГП РФ, ГП АО, МП	Объект	0	2023	0	0	1	0	0	-	возрастание	да	-
------	---	------------------	--------	---	------	---	---	---	---	---	---	-------------	----	---

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют

### 3. План достижения показателей проекта

#### 3.1. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР – Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»														
2.1.	Число образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций	ГП РФ, ГП АО, МП	Объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

#### 3.2. План достижения показателей проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

[illegible]

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2027 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР – Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования»														
2.1.	Число образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций	ГП РФ, ГП АО, МП	Объект	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»)	Объект	0	2023	0	0	1	0	0	0	Произведен капитальный ремонт здания МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (ул. Горького, 233)	Оказание услуг (выполнение работ)	Число образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ОЗР - Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Количество образовательных организаций, которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций»							
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»)), всего	0,0	144 469,8	117 858,7	0,0	0,0	0,0	262 328,5

2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	144 469,8	117 858,7	0,0	0,0	0,0	262 328,5
2.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,0	13 078,3	28 003,2	0,0	0,0	0,0	41 081,5
2.1.1.о	Областной бюджет	0,0	129 946,8	88 676,9	0,0	0,0	0,0	218 623,7
2.1.1.м	Местный бюджет	0,0	1 444,7	1 178,6	0,0	0,0	0,0	2 623,3
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,0	144 469,8	117 858,7	0,0	0,0	0,0	262 328,5
в том числе Региональный бюджет		0,0	143 025,1	116 680,1	0,0	0,0	0,0	259 705,2
Местный бюджет		0,0	1 444,7	1 178,6	0,0	0,0	0,0	2 623,3

## 6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

### 6.1 План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ОЗР – Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций»												
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 469,8
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 469,8

### 6.2 План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2027 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2027 года
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	

													(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ОЗР – Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций»												
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117 858,7
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117 858,7

### 7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Число образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций» предлагается определять по следующей формуле:

$$K_{\text{кп}} = (Y_{\text{Оф}} / Y_{\text{О пл}}) * 100 \%,$$

где:

$K_{\text{кп}}$  – Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций» (в текущем году)

$Y_{\text{О ф}}$  – образовательные организации города, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций в текущем году

$Y_{\text{О пл}}$  – образовательные организации города, в которых планируется проведение капитального ремонта и проведение мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций в текущем году.

Приложение № 1 к Паспорту  
муниципального проекта  
«Все лучшее детям»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
муниципального проекта «Все лучшее детям»  
(отсутствуют)

Приложение № 2 к Паспорту  
муниципального проекта  
«Все лучшее детям»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	оконча- ние	предшест- венники	последо- ватели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка											
2.	Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Количество образовательных организаций, которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска)»	01.01. 2025	31.12. 2027	-	-	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	262 328,5	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	X
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска)» в 2025 году	01.01. 2025	31.12. 2025	-	-	Ветченко В.А., заместитель начальника управления образования	X	X	X	0,0	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	X
1.1. К.1	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством	-	21.01. 2025	-	1.1.К.2 1.1.К.3 1.1.К.4	Авдеева Е.Л., начальник планово-	X	X	X	X	Соглашение между министерством	ГИС «Электронный бюджет», на



	образования и науки Амурской области «о предоставлении				1.1.K.5	экономического отдела					образования и науки Амурской области и	бумажном носителе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования Амурской области»										администрацией города Благовещенска о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска	
1.1. K.2	Контрольная точка «Определено НМЦК для размещения заказа»	-	10.03. 2025	1.1.K.1	1.1.K.3 1.1.K.4 1.1.K.5	Евглевская Е.И. директор МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Расчет НМЦК	бумажный носитель
1.1. K.3	Контрольная точка «Уточнено финансирование»	-	10.06. 2025	1.1.K.2	1.1.K.4 1.1.K.5	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела	X	X	X	X	Договор	АЦК-планирование, Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель
1.1. K.4	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к соглашению с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на	-	30.05. 2025	1.1.K.3	1.1.K.5	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела	X	X	X	X	Дополнительное соглашение	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе

	реализацию мероприятий по модернизации											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	школьных систем образования Амурской области»											
1.1. К.5	Контрольная точка «Определен подрядчик на заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту»	-	10.11. 2025	1.1.К.1 1.1.К.2 1.1.К.3 1.1.К.4	1.1.К.23	Евглевская Е.И. директор МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Заключенный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1. К.6	Контрольная точка «Составлен отчет о достижении результатов предоставления субсидии» за 2025 год	-	30.12.20 25	1.1.К.1 1.1.К.2 1.1.К.3 1.1.К.4 1.1.К.5	-	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела	X	X	X	X	Отчет	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска») в 2026 году	01.01. 2026	31.12. 2026	-	-	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	144 469,8	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	X
1.1. К.1	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 1 квартал 2026 года)	-	05.04. 2026	-	1.1.К.2 1.1.К.3 1.1.К.4 1.1.К.5 1.1.К.6	Евглевская Е.И. директор МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 1 квартал 2026года	На электронном, на бумажном носителе
1.1. К.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 1 квартал 2026 года)	-	08.04. 2026	1.1.К.1	1.1.К.3 1.1.К.4 1.1.К.5 1.1.К.6	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 1 квартал 2026 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о	-	10.04. 2026	1.1.К.2	1.1.К.4 1.1.К.5	Трифонов Г.Н., начальник	X	X	X	X	Отчет о расходовании	ГИС

	расходовании субсидий за 1 квартал 2026 года»				1.1.K.6	отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования администрации города					субсидий за 1 квартал 2026 года	«Электронный бюджет», на бумажном носителе
--	---	--	--	--	---------	---	--	--	--	--	---------------------------------	--

1.1. K.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ по капитальному ремонту MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 2 квартал 2026 года)	-	05.07. 2026	1.1.K.3	1.1.K.5 1.1.K.6	Евглевская Е.И. директор MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 2 квартал 2026 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1. K.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 2 квартал 2026 года)	-	08.07. 2026	1.1.K.4	1.1.K.6	Ракматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	X	Отчет о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 2 квартал 2026 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1. K. 6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий за 2 квартал 2026 года»	-	10.07. 2026	1.1.K.5	1.1.K.7 1.1.K.8	Трифонов Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования администрации города	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий за 2 квартал	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
						отчетности и финансового контроля						
1.1. K.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ по капитальному ремонту MAOY «Лицей № 6 г.	-	05.10. 2026	1.1.K.6	1.1.K.8 1.1.K.9	Евглевская Е.И. директор MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту MAOY «Лицей № 6 г. Благовещенска» за	На электронном, на бумажном носителе

	Благовещенска» (за 3 квартал 2026 года)										3 квартал 2026 года	
1.1. К.8	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 3 квартал 2026 года)	-	08.10. 2026	1.1.К.7	1.1.К.9	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	X	Отчет о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 3 квартал 2026 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1. К. 9	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий за 3 квартал 2026 года»	-	10.10. 2026	1.1.К.8	-	Трифонов Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования администрации города	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий за 3 квартал	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» (МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска») в 2027 году	01.01. 2027	31.05. 2027	-	-	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	117 858,7	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	X
1.1. К. 1	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 4 квартал 2026 года)	-	12.01. 2027	1.1.К.5	1.1.К.19 1.1.К.22	Евглевская Е.И. директор МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 4 квартал 2026 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1 .К. 2	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту	-	14.01. 2027	1.1.К.5	1.1.К.20 1.1.К.24	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	X	Отчет о выполнении подрядчиком работ по	На электронном, на бумажном носителе

	МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 4 квартал 2026 года)										капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 4 квартал 2026 года	
1.1 .К. 3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий за 4 квартал 2026 года»	-	15.01.2027	1.1.К.3	1.1.К.21 1.1.К.25	Трифонов Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования администрации города	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий за 4 квартал 2026 года	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
1.1. К.4	Контрольная точка «Отчет о достижении результатов исполнения субсидии за 2026 год»	-	15.01.2027	1.1.К.4	1.1.К.26	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела	X	X	X	144 469,8	Отчет о достижении результатов исполнения субсидии за 2026 года	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе
1.1. К. 5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 1 квартал 2027 года)	-	05.04.2027	1.1.К.5	1.1.К.22	Евглевская Е.И. директор МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 1 квартал 2027 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1. К. 6	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 1 квартал 2027 года)	-	08.04.2027	1.1.К.5	1.1.К.24	Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	X	Отчет о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 1 квартал 2027 года	На электронном, на бумажном носителе
1.1 .К. 7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий за 1 квартал 2027 года»	-	10.04.2027	1.1.К.5 1.1.К.6	1.1.К.8	Трифонов Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий за 1 квартал 2027 года	ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе

						образования администрации города						
1.1. К. 8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 2027 год)	-	01.05. 2027	1.1.К.6 1.1.К.7	1.1.К.9	Евглевская Е.И. директор МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска»	X	X	X	X	Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 2027 год	На электронном, на бумажном носителе
1.1. К. 9	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» (за 2027 год)	-	31.05. 2027	1.1.К.8		Рахматуллина М.Р., начальник управления образования	X	X	X	X	Отчет о выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» за 2027 год	На электронном, на бумажном носителе