

Приложение к постановлению
администрации города Благовещенска
от 30.12.2022 № 6966

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска
по предложению управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска

№	Наименование работ	Ответственный	Ориентировочные сроки проведения работ				
			2023				
			январь	февраль	март	апрель	май
1	Организация и проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Проект). Рассмотрение поступающих предложений по Проекту	Комиссия по ПЗЗ	<u>1 мес.</u>				
2	Предоставление Проекта на проверку в администрацию города	Комиссия по ПЗЗ		<u>7 дн.</u>			
3	Проверка Проекта	Правовое управление, управление АиГ		<u>7 дн.</u>			
4	Доработка Проекта после проверки	Комиссия по ПЗЗ		<u>7 дн.</u>			
5	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта	Мэр города Благовещенска		<u>7 дн.</u>			
6	Проведение публичных слушаний. Подготовка протоколов и заключений публичных слушаний	Комиссия по ПЗЗ			<u>1 мес.</u>		
7	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний	Комиссия по ПЗЗ				<u>10 дн.</u>	
8	Представление Проекта мэру города Благовещенска	Комиссия по ПЗЗ				<u>10 дн.</u>	
9	Принятие решения о внесении изменений в Правила	Мэр города Благовещенска					<u>10 дн.</u>