

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера
СП "Благовещенская ТЭЦ"
Леготин Н.Б.
27.03.2026

План мероприятий СП "Благовещенская ТЭЦ" подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг.

№ п/п	СП	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители (должность)	Отметка о выполнении
Общие мероприятия					
1	СП БТЭЦ	Выполнение условий готовности к работе в отопительный сезон, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №543.	в соответствии с утвержденными сроками	-	
2	СП БТЭЦ	Своевременное выполнение графика обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.	в соответствии с графиками	ЭТЛ	
3		Своевременное выполнение графика ремонта основного оборудования СП "Благовещенская ТЭЦ"	в соответствии с графиком	ТЦ, КЦ, ЭЦ	
4	СП БТЭЦ	Обеспечение выполнения мероприятий по устранению нарушений обязательных требований, выявленных надзорными органами при проведении проверок.	в соответствии с планами-графиками	ТЦ, КЦ, ХЦ, ЭЦ, ЦТП	
5	СП БТЭЦ	Проведение противоаварийных тренировок (в том числе общесистемных) по отработке взаимодействия при ликвидации аварий с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха, в том числе с привлечением нештатных и/или договорных профессиональных аварийно-спасательных формирований (по согласованию).	в соответствии с графиками	ЗГНз	
6	СП БТЭЦ	Обеспечение своевременного представления расчета ИТС основного оборудования в соответствии с распоряжением АО "ДГК" от 13.05.2024 №112р "О порядке расчета и согласования ИТС оборудования" с учетом требований распоряжения АО "ДГК" от 17.01.2024 №12р.	в соответствии с регламентированными сроками	КЦ, ТЦ, ЭЦ	
Мероприятия для безаварийного функционирования станции					
7	СП БТЭЦ	Подготовить резервные насосы КНТ (КНОБ) 2 шт.	15.12.2026	ТЦ	
8	СП БТЭЦ	Выполнить АКЗ оборудования ХЦ: 5 Баков, 6 Фильтров, 1 Осветлитель.	30.12.2026	ХЦ	
9	СП БТЭЦ	Проводить помывки кабельных трасс и оборудования: - тракта топливоподачи, не реже чем 2 раза в месяц; - котельного пеха, не реже чем 1 раз в месяц.	по графику	ЦТП, КЦ	
10	СП БТЭЦ	Своевременное проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации оборудования.	в соответствии с регламентированными сроками	КЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТП, ХЦ	
11	СП БТЭЦ	Провести ЭПБ питательного трубопровода блока №3.	29.05.2026	ТЦ	
12	СП БТЭЦ	Провести ЭПБ п/п ЦВД ТА-3.	29.05.2026	ТЦ	
13	СП БТЭЦ	Провести капитальный ремонт ТА ст. №1.	29.08.2026	ТЦ	
14	СП БТЭЦ	Провести капитальный ремонт КА ст. №3.	01.06.2026	КЦ	
15	СП БТЭЦ	Провести средний ремонт КА ст. №1.	23.11.2026	КЦ	
16	СП БТЭЦ	Заменить 20-ю ступень лопаточного аппарата ЦСД ТА ст. №2.	28.10.2026	ТЦ	
17	СП БТЭЦ	Провести проверку исправности всех дренажных вентилей золопроводов Благовещенской ТЭЦ.	30.09.2026	КЦ	
Организационные мероприятия					
18	СП БТЭЦ	Организовать круглосуточный (сменный) режим работы ремонтного персонала АО "ХРМК" в Котельном цехе и Цехе топливоподачи.	01.11.2026 - 28.02.2027	ХРМК, КЦ, ЦТП.	
19	СП БТЭЦ	Усилить контроль за оборудованием со стороны оперативного персонала участком обходом. Оформить ОРД, провести инструктаж оперативному персоналу на тему: "Ликвидация аварий на оборудовании подконтрольного цеха".	01.11.2026	ТЦ, КЦ, ХЦ, ЭЦ, ЦТП	
20	СП БТЭЦ	Провести ОПС (опытно промышленное сжигание) непроектного Переясловского угля с учетом опыта эксплуатации и дополнительно выявленных негативных факторов.	до 30.06.2026	КЦ, ЦТП	
21	СП БТЭЦ	Провести ОПС непроектного угля Курятского месторождения.	до 31.12.2026	КЦ, ЦТП	
22	СП БТЭЦ	Обеспечить своевременное устранения дефектов, выполнение графиков ремонта и ТО насосного оборудования, двигателей.	по графику	ХЦ, КЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТП	
23	СП БТЭЦ	Обеспечить наличие 3-х бульдозеров на угольном хранении, ежемесячно	01.11.2026 - 28.02.2027	ЦТТ, ЦТП	
Формирование и поддержание неснижаемого запаса материально технических ресурсов (аварийного запаса)					
24	СП БТЭЦ	Обеспечить своевременность пересмотра, корректировок и утверждения графика неснижаемого запаса МТР (аварийного запаса станции).	до 01.10.2026	ОППР, СОП, КЦ, ТЦ, ЭЦ, ЦТП.	
Накопление запасов топлива для прохождения ОЗП 2026-2027 гг.					
25	СП БТЭЦ	Обеспечить наличие на станции жидкого и твердого топлива в соответствии с утвержденным ОНЗТ	01.10.2026-30.04.2027	ГТО	
26	СП БТЭЦ	Контроль качества поступающего на станцию топлива	01.12.2026 - 31.03.2027	ЦТП, ХЦ	

Начальник ПТО

Григоревский С.А.