



УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ «ГСТК»
Д.А. Яценко
«19» 04 2026 г.

План график
ремонтных работ подготовки котельной МБУ «ГСТК», расположенной по адресу г. Благовещенск, ул. Политехническая, 210
к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения работ		Ответственный (должность, ФИО, телефон)
		Начало	Окончание	
1	Текущий ремонт котла № 1-2	03.08	05.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
2	Чистка газоходов	06.08	06.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
3	Обслуживание узлов прибора учета тепловой энергии	07.08	07.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
4	Текущий ремонт сетевых насосов № 1-5.	10.08	11.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
5	Текущий ремонт дымососа	11.08	11.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
6	Ремонт/замена запорной арматуры	12.08	12.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
7	Замена измерительных приборов	12.08	12.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
8	Побелка и покраска котельной.	13.08	13.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476
9	гидравлические испытания	14.08	14.08	Инженер по технической эксплуатации теплотехнического оборудования Булычев Н.А., 89145581476

Н.А. Булычев
8-914-558-14-76